

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 04/2018

uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasl. v znení neskorších zmien a doplnkov.

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Obchodné meno:	Centrum voľného času
Sídlo:	Gessayova 6, 851 03 Bratislava - Petržalka
Štatutárny zástupca:	Mgr. Katarína Búliková, riaditeľka
IČO :	31810209
DIČ :	2021635814
IČ DPH :	nie je platcom DPH
Bankové spojenie :	ČSOB a.s., Slovensko
IBAN:	
Telefón :	+421 2 623 159 79
Mail :	riaditel@cvcgessayova.sk

(ďalej *Objednávateľ*)

a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	SLOVHOLDING a.s.
Sídlo :	Kpt. Nálepku 4, 937 01 Želiezovce
Štatutárny zástupca:	PaeDDr. Anna Hančinová
Zápis do OR SR Oddiel:	Sa, VČ: 10021N, Reg: Okr.súd Nitra
IČO:	31389163
DIČ:	2020304814
IČ DPH:	SK2020304814
Bankové spojenie:	UniCredit Banka Bratislava
IBAN:	SK38 1111 0000 0010 6806 7011
Číslo telefónu:	0905607435
Email:	hancin@slovholding.sk

(ďalej *Zhotoviteľ*)

PREAMBULA

Dňa 17.08.2018 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 04/2018 medzi zhotoviteľom SLOVHOLDING a.s., IČO: 31389163 a objednávateľom Centrum voľného času, IČO: 31810209 predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „ZoD“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom bolo zistené a oznámené v zmysle čl. IX. ZoD, že neriešenie existujúceho stavu strešného plášťa a jeho súčastí by mohol spôsobiť znehodnotenie budúcich investícií (viď. Príloha č. 1).

Zhotoviteľ navrhol doplniť projektovú dokumentáciu o realizačný projekt rekonštrukcie strešného plášťa, čím by sa do budúca zhodnotil objekt Centra voľného času a predĺžila životnosť plánovaných investícií..

Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela.

Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 04/2018 sa mení a dopĺňa čl. II. Predmet zmluvy v bodoch 2.1.4, 2.1.5, bod 2.2 písmeno I), čl. III. Čas plnenia, čl. IV. Cena plnenia a to nasledovne:

ČL. II PREDMET ZMLUVY

Pôvodne znenie:

- 2.1.4 Výmenu všetkých výplní otvorov obvodovej konštrukcie a domurovanie sendvičových výplní.
- 2.1.5 Rekonštrukciu a zateplenie obvodových konštrukcií objektu:
- rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa
- 2.2. Projektová dokumentácia musí obsahovať náležitosti podľa § 3 a § 9 vyhlášky c. 453/2000 Z.z, v textovej a grafickej časti, najmä:
- l) Podrobný položkový rozpočet a položkový výkaz výmer pre jednotlivé časti stavby:
1. Výmenu všetkých výplní otvorov obvodovej konštrukcie a domurovanie sendvičových výplní.
 2. Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa

sa mení a dopĺňa:

- 2.1.4 Výmenu všetkých výplní otvorov obvodovej konštrukcie a to ponechaním sendvičových panelov medzi oknami a riešiť otvorené konštrukcie ako celok sendvič + okná.
- 2.1.5 Rekonštrukciu a zateplenie obvodových konštrukcií objektu:
- rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa – nebude sa meniť dispozičné riešenie strechy
 - rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa
- 2.2 Projektová dokumentácia musí obsahovať náležitosti podľa § 3 a § 9 vyhlášky c. 453/2000 Z.z, v textovej a grafickej časti, najmä:
- l) Podrobný položkový rozpočet a položkový výkaz výmer pre jednotlivé časti stavby:
1. Výmenu všetkých výplní otvorov obvodovej konštrukcie a domurovanie sendvičových výplní.
 2. Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa
 3. Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa – nebude sa meniť dispozičné riešenie strechy

ČL. III ČAS PLNENIA

Pôvodne znenie:

- 3.1 Jednostupňová projektová dokumentácia bude odovzdaná na záverečné pripomienkovanie najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr do 30.09.2018 v pdf formáte a 1 vyhotovenie v tlačenej forme.
- 3.2 Zapracovanie pripomienok Objednávateľa, čistopis dokumentácie vrátane výkazu výmer a rozpočtu bude odovzdaný Objednávateľovi odovzdávacím a preberacím protokolom do 10 dní od doručenia poslednej pripomienky Objednávateľa

sa mení a dopĺňa:

- 3.3 Jednostupňová projektová dokumentácia bude odovzdaná na záverečné pripomienkovanie najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku, najneskôr do 15.11.2018 v pdf formáte a 1 vyhotovenie v tlačenej forme.
- 3.4 Zapracovanie pripomienok Objednávateľa, čistopis dokumentácie vrátane výkazu výmer a rozpočtu bude odovzdaný Objednávateľovi odovzdávacím a preberacím protokolom do 20 dní od doručenia poslednej pripomienky Objednávateľa

ČL. IV. CENA PLNENIA

Pôvodne znenie:

- 4.1 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne:

Cena za body Čl. II. bod 2.1.1 spolu bez DPH:	6 999,00 €
20% Sadzba DPH	1 399,80 €
Cena celkom s DPH	8 398,80 €

Slovom celkom: Osemtisíc tristodevät'desiatosem Eur, osemdesiat eurocentov;

sa mení a dopĺňa:


4.1 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne:

Cena za body Čl. II. bod 2.1.1 spolu bez DPH:	0 000,00 €
20% Sadzba DPH	0 000,00 €
Cena celkom s DPH	0 000,00 €


Slovom celkom: Osemtisíc tristodevät'desiatosem Eur, osemdesiat eurocentov;

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a stáva sa účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží objednávateľ a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.



Mgr. Katarína Búliková
riaditeľka CVČ



PaedDr. Anna Hančinová
štatutárny zástupca