

Dodatok č. 1

k Zmluva o dielo č. 23/2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Centrum voľného času
So sídlom : Gessayova 6, 851 03 Bratislava
Zastúpená : Mgr. Katarína Búliková, riaditeľka
IČO : 31810209
DIČ: 2021635814
Bankové spojenie: 258 35 223
IBAN: SK16 7500 0000 0000 258 35 223 CEKOSK BX
Email: riaditel@cvcgessayova.eu
(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o
Sídlo: Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno
Zastúpený: Róbert Góncz - konateľ
Zapísaný v OR SR: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 27061/T
Bankové spojenie: VUB Banka
číslo účtu IBAN: SK1102000000002864018354
IČO: 46059105
DIČ: 2023215040
IČDPH: SK2023215040
tel: 0911762654
e-mail: robert.goncz.geneza@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je zhotovenie diela: s nízkou hodnotou na poskytnutie nie bežne dostupných stavebných prác v zmysle §-u 3, ods. 3, podľa §-u 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákona o VO), zákazka na Zabezpečenie vykonania elektroinštalačných prác v budove Centra voľného času na Gessayovej 6 v Bratislave.

Predmetom Dodatku č. 1 k ZoD 23/2017 je poskytnutie nie bežne dostupných prác na zabezpečenie vykonania prác spojených s rekonštrukciou elektroinštalácie nad rámec vyššie uvedenej Zmluvy o dielo, ktoré boli identifikované po obhliadke predmetu diela. V rozsahu: Sekacie práce, oprava omietok nad rámec ZoD a odstránenie vodovodnej batérie (kolízia s el. vedením) ako aj oprava vodovodného potrubia v mieste odstránenia batéria.

Čl. III.
Lehota plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že dielo uvedené v článku II tejto zmluvy zhotoví pre Objednávateľa pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v nasledovných lehotách:

1.1 začatie realizácie diela: 28. 12. 2017
1.2 dokončenie realizácie diela: 29. 01. 2018

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou v zmysle ods. 1., bod 1.2 tohto článku zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa, alebo z titulu vyššej moci.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím realizácie diela v lehote podľa predchádzajúceho ods. 1 bod 1.1 tohto článku zmluvy o viac ako 7 dní táto zmluva stráca platnosť aj účinnosť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa s ukončením realizácie diela v lehote podľa predchádzajúceho ods. 1 bod 1.2 tohto článku zmluvy o viac ako 14 dní objednávateľ pristúpi k uplatňovaniu sankcií v zmysle tejto zmluvy.

Čl. IV.
Cena diela, fakturácia a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu ako cena pevná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym zhotovením diela podľa tejto zmluvy.

Cena bez DPH: 22 500,00 Eur
DPH: 4 500,00 Eur
Cena s DPH: 27 000,00 Eur

(slovom: dvadsaťsedemtisíc Eur).

Čl. V.
Záverečné ustanovenia


1. Všetky ostatné články ZoD č. 23/2017 nedotknuté týmto dodatkom platia ako uvedené v ZoD č. 23/2017.

V Bratislave, dňa 28.12.2017

V Bratislave, dňa 28.12.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Gessayova č. 6, 851 03 Bratislava
-1-


GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Pešia cesta 2507/6
931 01 Šamorín - Mliečno
IČO: 46 059 105
DIČ DPH: SK2023215040