

Časový plán implementácie a nastavenie systému ochrany osobných údajov v organizácii Centrum voľného času

I. etapa:

1. ANALÝZA ÚDAJOV A IMPLEMENTÁCIA

Analýza spracovateľských činností

Kategorizácia osobných údajov

Identifikácia databáz osobných údajov

Termín: 31.08.2018

II. etapa:

2. IMPLEMENTÁCIA A NASTAVENIE

Záznamy spracovateľských činností

Implementácia GDPR na web a portály

Ohlasovanie bezpečnostného incidentu (proces)

Zamestnanci – oprávnené osoby, dotknuté osoby

Termín: 07.09.2018

III. etapa:

3. IMPLEMENTÁCIA A NASTAVENIE

Implementácia GDPR do interných dokumentov a zmlúv

Sprostredkovateľské zmluvy

Informované súhlasy pre dotknuté osoby

Poučenie zamestnancov

Termín: 14.09.2018

IV. etapa:

4. BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT

Vypracovanie bezpečnostného projektu

Termín: 17.09.2018